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Załącznik nr 8a do SIWZ 
UMOWY Nr U/IZP/272/……/2020
zawarta w dniu ……………. r. w Olsztynie pomiędzy:

Gminą  Olsztyn, z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn , NIP 9490492385
reprezentowaną  przez:  Tomasza Kucharskiego - Wójta Gminy zwaną  w  dalszej części  umowy "Zamawiającym"
a
…………………….. z siedzibą ………………….NIP…………….., REGON ……….. reprezentowaną przez:………– …………….
zwanym  w treści umowy „Wykonawcą Nadzoru”  lub „Inspektorem Nadzoru” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  zgodnie z Ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843) – zwanej dalej „pzp”, 
o następującej treści: 
§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca Nadzoru  przyjmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami zwianymi  z ,,Budową trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn”.
2. Szczegółowe zasady, zadania oraz warunki nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1a do SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia. 
3. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno – prawne postawy do jego działalności określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczególności czynności wymienione w art. 25  ustawy. 
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz kontrola przestrzegania zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
5. Nadzór archeologiczny prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm ) oraz Rozporządzenia  Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r  w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r poz. 1609) oraz uzyskanymi opiniami i decyzjami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie. 
§ 2
Zakres obowiązków nadzoru inwestorskiego
1. Do zadań i obowiązków nadzoru inwestorskiego należy: 

1. Czynny udział w naradach dot. pracach projektowych ,,Budowy trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn” oraz podczas realizacji robót budowlanych. 

2. Kontrola postępu prac projektowych i robót budowlanych 
3. Zapoznanie się z terenem realizacji zadania, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem, 
4. Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej i wskazanie ewentualnych braków,
5. Sprawdzenie i akceptacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę zadania inwestycyjnego 
6. Współpraca z inspektorem nadzoru archeologicznego (część robót budowlanych będzie prowadzona pod nadzorem archeologicznym)
7. Współpraca z nadzorem autorskim podczas prowadzenia robót budowlanych
8. Współpraca i udział w pracy zespołu osób nad realizacją udzielonego zamówienia 
9. Kontrolowanie rozliczeń budowy oraz umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego
10. Wykonywanie czynności sprawdzających wobec wykonawcy robót budowanych lub podwykonawcy w zakresie  wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa  w art. 29 ust. 3  ustawy Pzp,  
11. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie
  nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez   
   dodatkowego wynagrodzenia, 

12. Prowadzenie wszelkich niezbędnych kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowych – w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę
13. Akceptacja wszystkich zastosowanych do budowy materiałów pod kątem ich rodzaju, parametrów technicznych, cech i źródeł pochodzenia, 
14. Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;

15. Zatwierdzanie programu BIOZ, kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zadania zasad BHP

16. Sprawdzanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową (w tym z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) oraz przepisami techniczno – budowlanymi, normami i przepisami BHP;PPOŻ

17. Protokolarne przekazanie wykonawcy robót placu budowy, 
18. Organizacja prac związanych z nadzorem w sposób zapewniający brak zbędnych przerw w realizacji prac projektowych i robót  przez Wykonawcę zadania (prac projektowych i  robót budowlanych).
19. Dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zadania i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów.
20. Nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej robót budowlanych koniecznych do odbioru. 
21. Właściwa dyspozycyjność wobec Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub email  
22. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.
23. Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych.
24. Składanie drogą elektroniczną na żądanie Zamawiającego raportów z postępu robót, w którym należy przedstawić: szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy, oraz analizę zgodności postępu robót z harmonogramem robót, informację o występujących problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich eliminację lub ograniczenie skutków (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót lub istotny wzrost kosztu ich realizacji), pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn.
25. Opiniowanie (wraz z weryfikacją kosztorysów i wycen sporządzonych przez Wykonawcę zadania) wniosków Wykonawcy zadania w sprawie zmian sposobu wykonania robót budowlanych w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych czy uzupełniających, a po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego uzgodnienie tych zmian z Projektantem sprawującym nadzór autorski nad realizowaną dokumentacją projektową;

26. Sprawdzenie pod względem nakładów rzeczowych, zastosowanych cen oraz ilościowym wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, różnicowych i powykonawczych sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę oraz sprawdzanie kosztorysów i wycen pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i umową zawartą z Wykonawcą;

27. Kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Placu Budowy 

28. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) ma prawo: 

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2)  żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego   wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
29. Weryfikacja przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zaopiniowania przedstawionych w niej rozwiązań technicznych 

30. Sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania/ zgłoszenia zakończenia robót
31. Udział wszystkich inspektorów (specjalności branż) w zakresie odbioru poszczególnych etapów dokumentacji projektowej oraz rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej, potwierdzanie faktycznie wykonanych prac projektowych oraz robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań, 
32. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy oraz wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych.
33. Udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania inwestycyjnego 
34. Inspektor Nadzoru na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o  płatność oraz kontroli projektu.
35. Inspektor nadzoru na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do udziału i współpracy podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych  przez Instytucję współfinansującą projekt. 
36. Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu (za wyjątkiem  realizacji prac projektowych oraz przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.
37. Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu Rękojmi i Gwarancji ; 
1) Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wykonywania w okresie trwania rękojmi/gwarancji corocznych przeglądów na wykonane roboty i przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji o stanie obiektu i występujących ewentualnych wadach lub usterkach; informacje – protokół z przeglądów należy przedstawić Zamawiającemu w formie opisowej i fotograficznej. Przeglądy należy wykonywać przy udziale użytkownika i Wykonawcy robót najpóźniej 1 miesiąc przed upływem każdego kolejnego roku liczonego od daty odbioru końcowego;
2) Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie w porozumieniu                              z użytkownikiem i Zamawiającym technologii i terminu ich usunięcia;
3) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych                                 w okresie rękojmi/gwarancji i ich odbiór;
4) Przeglądy należy wykonywać przy udziale użytkownika i Wykonawcy robót najpóźniej 1 miesiąc przed upływem każdego kolejnego roku liczonego od daty odbioru końcowego;
5) Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie w porozumieniu                              z użytkownikiem i Zamawiającym technologii i terminu ich usunięcia;
6) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych                         w okresie rękojmi/gwarancji i ich odbiór.
§ 3
Zakres obowiązków nadzoru archeologicznego 
1. Nadzór archeologiczny obejmować będzie:
1) roboty ziemne zgodnie z zakresem wynikającym z zatwierdzonej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, wytycznymi branżowymi, zasadami wiedzy technicznej, 
2) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych (przygotowanie  wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, oświadczeniami, uzgodnieniami, złożenie wniosku  do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków)  
3) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych  wynikających z realizacji umowy, 
4) współpracę z Zamawiającym, inspektorem nadzoru, nadzorem autorskim  podczas realizacji robót budowlanych,  
5) uczestnictwo w spotkaniach  i konsultacjach organizowanych przez Zamawiającego,  
6) wykonanie dokumentacji archeologicznej oraz przekazanie dokumentacji z badań archeologicznych w dwóch egzemplarzach: dla Zamawiającego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
7) prowadzenie nadzoru archeologicznego według uzyskanych, wymaganych przepisami prawa pozwoleń oraz dokumentowanie badań archeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z należytą starannością.
2. Nadzór archeologiczny prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 282                             z poźn.zm.) oraz Rozporządzenia  Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia                2 sierpnia 2018 r.,   w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609) oraz uzyskanymi opiniami i decyzjami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie.
3. Nadzór archeologiczny kierowany przez osobę, która posiadającą  kwalifikacje, o których mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Wykonawca opracuje końcową dokumentację archeologiczną wykonanych prac                           w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609) i przekaże 1 egzemplarz właściwemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Zamawiającemu.  
5. Podstawą dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych prac będzie dokument potwierdzający dokonanie odbioru dokumentacji archeologicznej, o której mowa w ust. 4, przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
6. Wykonawca przenosi, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji  (sprawozdania), obejmujące następujące pola eksploatacji:
1) wprowadzanie i zwielokrotnianie opracowania w jakikolwiek sposób i jakąkolwiek techniką;
2) publicznego wystawiania, odtwarzania oraz publicznego udostępniania opracowania;
3) wykorzystywania wyników badań w zależności od potrzeb Zamawiającego;
4) prawo do korzystania z dokumentacji archeologicznej w całości lub w części oraz jej łączenie z innymi dziełami, opracowanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikacje, tłumaczenie na różne języki treści całości lub jej części.
7. Przejście praw, o których mowa w ust. 6 następuje z chwilą przekazania dokumentacji.
8. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.
9. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu Zamawiający może przenieść na osoby trzecie.
10. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do dokumentacji.
§ 4
Termin umowy
1. Nadzór inwestorski będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania umowy poprzez czas realizacji prac projektowych i robót budowlanych przez Wykonawcę zadania do dnia bezusterkowego odbioru całości robót.  Zamawiający przewiduje realizację wszystkich robót objętych nadzorem do dnia 30.04.2023. 

2. Wykonawca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1. 
§ 5
Zespół  inspektorów
1. Do pełnienia czynności, o których mowa w §1 ust. 1 wykonawca wyznacza zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru  archeologicznego w osobach: 
a) Inspektor nadzoru robót drogowych  – Pan ………………

b) Inspektor nadzoru robót elektrycznych – Pan ………………

c) Nadzór archeologiczny - Pan …………………………………………. 

2. Do koordynowania czynnościami inspektorów nadzoru inwestorskiego                                           i nadzoru archeologicznego wykonawca wyznacza (spośród członków zespołu inspektorów, o których mowa w ust.1): osobę Pana …………………………………………
3. Koszty współpracy oraz pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie osób nadzorujących i współpracujących z koordynatorem w pozostałych branżach ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia odpisów lub kserokopii odpowiednich uprawnień wraz aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego członków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego, o których mowa w ust. 1 przed podpisaniem umowy ale nie później niż w dniu jej podpisania.   
5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonania umowy. 
6. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania polisy, lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, i przedłożenia umowy ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego.   
§ 6
Podwykonawcy
1. Usługa objęta przedmiotem zamówienia może być powierzona podwykonawcom na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszej umowy. Podwykonawcy wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą wykona ten podmiot): ……………………………………………………………………………………………………..
2. Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.
3. Jeżeli zmiana, dodanie albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby zleceniobiorca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.  Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania, kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem, oraz ich zmian,                             w przypadku zmiany lub dodania podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. Umowa o podwykonawstwo musi być spójna z umową o dalsze podwykonawstwo. 
5. Umowa o podwykonawstwo, musi zawierać:
a) zakres prac powierzonych podwykonawcy,
b) kwotę wynagrodzenia za wykonane prace,
c) termin wykonania usług powierzonych podwykonawcy,
d) warunki płatności,
e) termin płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury, rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej usługi.
6. Wykonawca zapłaci podwykonawcy i dalszym podwykonawcom całość należnej im kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
§ 7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie umowne ryczałtowe w wysokości ………………….. zł netto (słownie:……………………………) plus podatek VAT według stawki ……… w kwocie 
…………zł co daje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………………….. zł (słownie:…………………………)  
2. W przypadku zmiany zakresów rzeczowych i finansowych nadzorowanych robót  zadania oraz wydłużenia terminów zakończenia robót i odbiorów, wynagrodzenie Inspektora nadzoru nie ulega zwiększeniu. Wynagrodzenie umowne obejmuje również pełnienie usługi w okresie rękojmi i gwarancji robót, nad którymi sprawowany jest nadzór.
3. Zamawiający dokona zapłaty należność za wykonaną pracę proporcjonalnie do odebranych i wykonanych robót zadania na podstawie protokołu odbioru oraz faktury wystawionej przez Wykonawcę zadania, za wyjątkiem pełnionego nadzoru archeologicznego. 
4. Faktura za wykonanie nadzoru archeologicznego stanowić będzie fakturę częściową. Podstawą wystawienia faktury jest dokument potwierdzający dokonanie odbioru dokumentacji archeologicznej, o której mowa w §3 ust.4, przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. Łączna wysokość wszystkich wystawionych faktur nie może być wyższa niż 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1. Pozostała część zostanie uregulowana na podstawie faktury końcowej. 
6. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, przelewem z  konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie ……….. dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Przez  prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  
7. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666)
8. W przypadku wystąpienia podwykonawców Wykonawca Nadzoru zobowiązany jest do składania Zamawiającemu, wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, a także dalszego podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez tego podwykonawcę, a także dalszego podwykonawcę, zapłaty części wynagrodzenia jakie przysługiwało im za wykonane w ramach zamówienia zadania i w terminie. Potwierdzenie musi zawierać wskazanie umów, na podstawie, których dane zadanie zostało wykonane, zakres usług i zestawienie wynagrodzeń, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Każdorazowo do oświadczenia, o którym mowa wyżej  należy również dołączyć dowód zapłaty podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy. W przypadku nie dostarczenia przez wykonawcę kompletu powyższych potwierdzeń, Zamawiający zatrzyma z faktury Wykonawcy kwoty w wysokości równej wynagrodzeniom należnym podwykonawcom, a także dalszym podwykonawcom, który potwierdzeń będzie brakowało. Dostarczenie potwierdzeń zwolni zatrzymane środki. Zatrzymanie, o którym mowa powyżej  nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Od zatrzymanej kwoty nie przysługują odsetki. 
9. W przypadku odstąpienia od umowy lub części umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, a także w przypadku zmiany zakresu robót budowlanych, polegającej na zmniejszeniu zakresu tych robót, wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu obniżeniu pod warunkiem, że dalsza realizacja robót nie jest możliwa, o czym zadecyduje Zamawiający. Wykonawca otrzyma wówczas wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego naliczone proporcjonalnie do wartości wykonanych robót, z uwzględnieniem wyników protokołu zaawansowania lub inwentaryzacji wykonanych robót.
§ 8
Kary umowne i odszkodowania
1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczenia i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz odszkodowania  wynikającego z nienależytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 
b) odstąpienia bądź rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego – w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust.1, chyba ze odstąpienie od umowy lub rozwiązanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

c) braku dostarczenia w terminie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 4 – w wysokości  100,00 zł za każdy przypadek;

d) za nieuzasadnione nieuczestniczenie w naradach roboczych i spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdą nieobecność,
e) za brak udzielenia wyjaśnień, odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosku o płatność, o których mowa w § 2 pkt. 34 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek;

f) za brak udziału i współpracy podczas czynności kontrolnych, o  których mowa w  § 2 pkt. 35 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek 
g) za nieuzasadniony brak pobytów na budowie, o których mowa w § 2 pkt 36 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek;

h) za brak realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 pkt. 37 ppkt. 1) wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek;

i) za inne stwierdzone przez Zamawiającego pełnienie nadzoru przez Wykonawcę niezgodnie z umową np. odbiór robót o parametrach niezgodnych z dokumentacją projektowa lub obowiązującymi przepisami lub nieterminowe wykonywanie powierzonych czynności - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 7 ust.1 za każdy stwierdzony przypadek;

j) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto  określonego w § 7 ust. 1.   

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar przez Zamawiającego
z tytułów wymienionych w ust. 2  z przedstawionych faktur. 

4. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

5. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.
6. Strony zastrzegają prawo dochodzenia zapłaty naliczonych kar umownych za zwłokę także w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy. Kary będą wówczas naliczane do momentu skutecznego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 
7. Ewentualne koszty naliczone przez Wykonawcę robót z tytułu wstrzymania robót spowodowanego brakiem nadzoru pokrywa Wykonawca Nadzoru.
8. Zapłata kary umownej nie zwalania Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.

§ 9 
Zmiany umowy 
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy  jeżeli: 
1.1. Zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:
a) dokonanej zmiany umowy z realizatorem robót budowlanych – w zakresie terminu zakończenia,  
b) uwarunkowań organizacyjno – technicznych,
c) uwarunkowań formalno- prawnych oraz zmiany przepisów prawa, 
d) konieczności realizacji postulatów osób trzecich oraz ze względów społecznych koniecznych do spełnienia;
e) przyspieszenia  ukończenie robót lub usprawnienia procesu budowlany, 
f) koniecznych prac ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieganiu  awarii;
g) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty. 
1.2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych usług okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych usług nie leży w interesie publicznym 
1.3. Zmiany podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji umowy
a) dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.  
b) dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegający się o zawarcie Umowy,                     w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wskaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

1.4. Wysokości wynagrodzenia należnego w przypadku wystąpienia jednej                         z  następujących okoliczności:
· zmiany stawki podatku od towarów i usług,
· zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
· zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
· zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.                    o pracowniczych planach kapitałowych
na zasadach i w sposób określony w ust. 1.5 - 1.9, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 
1.5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT).
1.6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

1.7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmian przepisów.

1.8. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

1.9. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotnego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane                     z realizacją przedmiotu umowy. 
1.10. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego, danych rejestrowych  itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy 
2. W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron występuje w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać: zakres proponowanej zmiany,  opis okoliczności uprawniających do zmiany, uzasadnienie zmiany, podstawę dokonania zmiany oraz winien być poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany.
3.  Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalają nowe terminy, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2. powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie wraz z wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
5.  Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający uprawniony jest do oceny jego zasadności oraz kontroli dokumentacji uzasadniającej proponowane zmiany umowy.

6.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
7.  Uzgodnienia zakresie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Wójta Gminy Olsztyn, lub upoważnioną przez niego osobę, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

8.  Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 
§ 10
Odstąpienie

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni:
a) od daty wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w szczególności, gdy nie dojdzie do realizacji inwestycji objętej nadzorem; 
b) od daty stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę Nadzoru, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu przez Zamawiającego.
2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków RPO WSL.  Odstąpienie od umowy w ww. przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadkach określonych w ust.1 i 2 Wykonawca Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i informacji 

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Olsztyn z siedzibą 42-256 Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, tel. 34 328 50 76, strona internetowa: www.olsztyn-jurajski.pl, adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl; 
2) Wójt Gminy Olsztyn, wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” oraz Instytucja Współfinansująca Projekt;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Zamawiającego;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
·  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
·  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

·  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

·  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)     nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
2. Wykonawca zobowiązuje się do  ochrony danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Zamawiającego oraz osób fizycznych wskazanych przez  Wykonawcę jako  zespół inspektorów, osoby do kontaktu , koordynatorzy i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów, o których mowa w ust. 2,               w szczególności do zachowania tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, jak również po jej zakończeniu. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nieujawnienia osobom trzecim wszelkich informacji ani dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
5. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji przedmiotu umowy do innych celów niż te określone w umowie. 
§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i   ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy jest właściwy miejscowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy.

4. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
5. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze stron.

          ZAMAWIAJĄCY:





             WYKONAWCA:
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